

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فراورده‌های سلامت	۵۰	توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی (بر اساس تعداد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد حوزه سلامت	۲۰	تدوین نقشه ملی توسعه فناوری های سلامت	۱۰	تشکیل کمیته تدوین نقشه راه فناوری سلامت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تدوین نقشه راه فناوری سلامت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۸۰	توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس آمایش فناوری دانشگاه‌ها (۱۰ منطقه)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در کسب مجوز دانش بنیان برای شرکتهای مستقر	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در کسب استاندارد ISO۱۳۴۸۵ برای شرکتهای تجهیزات پزشکی مستقر	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						طراحی سامانه مدیریت فعالیت مراکز رشد فناوری دانشگاه‌ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						راه‌اندازی سامانه مدیریت فعالیت‌های مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ورود اطلاعات توسط مراکز رشد دانشگاه‌ها و گزارشگیری اولیه از پایلوت سامانه مدیریت فعالیت‌های مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						حمایت بدو ورود (Seed Money) از شرکت های مستقر در مرکز رشد که منطبق با آیین نامه جدید استقرار، در مراکز رشد حوزه سلامت پذیرش شده اند	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۱۰	راه اندازی واحدهای مالکیت فکری در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						تشکیل شورای برنامه ریزی پارک های علم و فناوری و پردیس های سلامت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
تقویت زیرساختهای توسعه فناوری (بر اساس تعداد پردیسهای فناوری و تعداد اتفاقات تمیز بهره برداری شده)	۲۰	راه‌اندازی پردیس سلامت در پارک‌های علم و فناوری استانی	۵۰	راه اندازی پردیس سلامت در دانشگاههای منتخب	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		پایش عملکرد اعتبارات فناوری تخصصی به	۳۰	گزارش‌گیری اعتبارات فناوری تخصصی به دانشگاه‌ها طی سال ۱۳۹۶ (۳۰ دانشگاه)	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه	آموز
				دانشگاهها		پایش میدانی اعتبارات فناوری تخصصی به دانشگاهها طی سال ۹۷ (۱۰ دانشگاه)	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						پایش اعتبارات تخصصی در سال ۱۳۹۶ در اتاقهای تمیز دانشگاهها	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه اتاقهای تمیز در دانشگاهها (۱۰ دانشگاه)	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
		توسعه شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت (بر اساس تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان)	۲۰	ساماندهی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت	۳۵	برگزاری سومین گردهمایی مدیران عامل شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت در قالب مجمع انجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						تهیه کتاب راهنمای جامع فعالیت‌های دانش بنیان حوزه سلامت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						بارگذاری جلسات در سامانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓		
						شرکت در کارگاه‌های آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
						راه‌اندازی نظام جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت فعالیت‌های فناوری سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فراورده‌های سلامت	۵۰	افزایش سهم اشتغال دانش‌بنیان حوزه سلامت از کل اشتغال دانش‌بنیان کشور	۲۰	حمایت‌های مالی و حاکمیتی از توسعه بازار و فروش محصولات دانش بنیان حوزه سلامت	۷۰	برگزاری جلسات کمیته تجاری سازی	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						برگزاری جلسات موضوعی باررسانی محصولات دانش بنیان با حضور مدیران عامل شرکت‌ها و نهادهای مرتبط مانند هیئت امنای ارزی، سازمان اشتغال و سرمایه‌گذاری	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						حمایت مالی از صندوق‌های پژوهش و فناوری حوزه سلامت در جهت طرح‌های فناورانه و اشتغالزای	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
		توسعه سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان	۲۰	توسعه صادرات محصولات حوزه سلامت	۱۰۰	تعیین نماینده بین‌المللی مرتبط با حوزه فناوری‌های سلامت جهت اعزام شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه آوازی
		حوزه سلامت از کل صادرات دانش بنیان کشور				حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های معتبر بین المللی با همکاری مرکز همکاری های بین المللی معاونت علمی و فناوری	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه ای - نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط ESI(۴۰) محقق تا پایان سال ۹۸)	۹	برگزاری بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی	۴۰	تنظیم ضوابط جدید جشنواره	۱۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	
						راه اندازی سایت ثبت نام متقاضیان	۱۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
						اطلاع رسانی و اعلام فراخوان جشنواره	۱۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						کارشناسی مقالات کارنامه پژوهشی، ساینس مقالات، کتب و پتنت ها	۱۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						داوری آثار ارسالی	۱۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری مراسم جشنواره	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						هماهنگی امور برگزاری مراسم	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						ارایه گزارش کمک مالی به دانشگاه های پیشرو و برتر (در رتبه بندی بین المللی ESI و دانشگاه های تیپ ۲ و ۳ بر اساس نتایج ارزشیابی)	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش عملکرد اعتبارات ابلاغی معاونت تحقیقات و فناوری ستاد به دانشگاه ها در سال ۱۳۹۶	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ارایه گزارش عملکرد اعتبارات ابلاغی معاونت تحقیقات و فناوری ستاد به دانشگاه ها در سال ۱۳۹۷	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ارایه گزارش اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه ای - نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر براساس scopus (۲۸۰ محقق تا پایان سال ۹۸)	۹	برنامه پزشک پژوهشگر Clinician) (Scientist	۴۰	برگزاری فراخوان ششمین دوره پذیرش برنامه پزشک پژوهشگر	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اصلاح فرآیندهای جاری و بازنگری مستندات دبیرخانه شورای راهبری برنامه پزشک پژوهشگر	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با معاونان پژوهشی، رؤسا و رابطین مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
						برگزاری جلسات هم اندیشی با دستیاران پزشک پژوهشگر در سطح ستادی	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات شورای راهبری برنامه پزشک پژوهشگر و پیگیری اجرای مصوبات مربوطه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات کمیته اجرایی برنامه پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه شورای راهبری	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی توسعه کیفی و کمی مراکز میزبان برنامه پزشک پژوهشگر در سطح ستادی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی دستیاران شاغل به تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر در سطح ستادی	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ظرفیت‌سازی برای جذب و پذیرش پزشک پژوهشگر در دانشگاه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد برای ورود به برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶		✓
						همکاری دانشگاه در برگزاری فراخوان ششم	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						برگزاری جلسات و کارگاه‌های معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر، به دانشجویان و دستیاران مستعد توسط دانشگاه	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						نظارت و ارزشیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی افراد شاغل به تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						فعالیت های انجام شده در دانشگاه برای توسعه کمی و کیفی مراکز میزبان برنامه براساس شرایط مندرج در آئین‌نامه برنامه پزشک پژوهشگر و قوانین و مقررات جاری	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تخصیص گرنت به استادیاران جوان (ادامه)	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی	آموز
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد مقالات پر استناد در حوزه سلامت بر اساس ESI (۱۸۸ مقاله تا پایان سال ۹۸)	۹	ارتقای کیفی دوره‌های دکترای پژوهشی (PhD by Research	۵۰	ارسال تصویر قرارداد طرح مصوب متقاضیان واجد شرایط در شورای پژوهشی دانشگاه‌ها	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓	✓
						برگزاری دوره‌های مدون اخلاق در پژوهش به منظور توانمندسازی ذی نفعان	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓		
						برگزاری مدرسه زمستانی اخلاق در پژوهش (تربیت مدرسین کارگاه های اخلاق در پژوهش)- TOT	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						برگزاری حداقل یک کارگاه توسط کمیته های اخلاق دانشگاهی (حداقل ۳۰ نفره)- با یکی از موضوعات مطروحه برای هر دانشگاه با توجه به تیپ بندی دانشگاه	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
	۹		۵۰	دریافت مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓				
				ارزیابی مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی (۳۵۰ ستاد)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓				
				بازدید از مراکز تحقیقات متقاضی راه‌اندازی دوره دکترای پژوهشی (۳۰ مرکز)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓				
				برگزاری جلسات کمیته منتخب(چهارنفره) دکترای پژوهشی جهت اعتباربخشی مراکز مجری دوره و تعیین رشته های دکترای پژوهشی برای اساتید راهنما	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	✓				
				ثبت نام داوطلبان دوره های دکترای پژوهشی از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓				
				برگزاری آزمون سراسری متمرکز دکترای پژوهشی و دکترای تخصصی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓				
				ارزیابی ۲ مقاله شرطی قبول شدگان آزمون کتبی توسط واحد دکترای پژوهشی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	✓				
				معرفی واجدین شرایط مصاحبه (آزمون شفاهی) به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت هدایت به دانشگاههای مجری	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓				

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه	آمار
						اعلام اسامی قبولشدگان نهایی دوره های دکتری پژوهشی توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						شروع به تحصیل دانشجویان دوره های دکتری پژوهشی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓		
						اعلام فراخوان حمایت مالی از پایان نامه های برتر دکترای پژوهشی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
						دریافت طرح های تحقیقاتی (پروپوزال پایان نامه ها)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
						حمایت مالی از پایان نامه های برتر توسط معاونت تحقیقات و فناوری	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						حمایت مالی از پایان نامه های برتر توسط صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
						ابلاغ مصوبات کمیته منتخب (دانشگاهها، مراکز، اساتید راهنما، ظرفیت پذیرش دانشجوی، رشته های تخصصی دکتری پژوهشی) به مرکز سنجش آموزش پزشکی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		
						ابلاغ مصوبات کمیته منتخب (دانشگاهها، مراکز، اساتید راهنما، ظرفیت پذیرش دانشجوی، رشته های تخصصی دکتری پژوهشی) به سازمانها/مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		
						اعلام نتایج قبول شدگان مرحله اول (آزمون کتبی) توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓		
						دریافت نتایج ارزیابی و نمرات آزمون شفاهی (مصاحبه) از سازمانها/مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی مجری دوره های دکتری پژوهشی	۱	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	✓		
	۴۰	تأسیس هدفمند واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی کشور				ارسال درخواست تأسیس واحدهای تحقیقاتی جدید	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارسال مستندات به شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی (۶۰ موافقت اصولی، ۱۰ پژوهشکده و ۲۰ تغییر نام)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه آپوز
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	۹			۴۰	ارایه گزارش پیگیری نهایی شدن و ابلاغ اساسنامه پژوهشکده‌های تحقیقاتی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از اصولی به قطعی (۸۰ مرکز)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت (۳۰ مرکز)	۱۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت (۵ جلسه)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه بازخوردهای مناسب به مراکزی که شرایط قطعی شدن را ندارند (۲۰ مرکز)	۲۱	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش بررسی و اعطای موافقت اصولی با مراکز تحقیقات علوم پزشکی در بخش غیردولتی (۸ مرکز)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه تأسیس واحدهای تحقیقاتی	۸	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						نهایی سازی و ابلاغ شاخص‌ها و دستورالعمل لغو فعالیت مراکز تحقیقاتی	۱۱	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
				جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی	۱۰	فراخوان برنامه در شش ماهه اول	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (فروردین)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام ۱ تیر)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (اردیبهشت)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (خرداد)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام ۱ شهریور)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (تیر)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (مرداد)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه آوار
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای - نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	۹	۱۰			پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه اول	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه	۹	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام ۱۱ آبان)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (شهریور)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						فراخوان برنامه در شش ماهه دوم	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (مهر)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام ۱۱ دی)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (آبان)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (آذر)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام ۱۱ اسفند)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (دی)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه دوم	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (بهمن)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (اسفند)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام ۱۱ اردیبهشت)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						به روزرسانی سامانه برنامه به آدرس http://rap.hbi.ir	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
		افزایش نسبت مقالات منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در ۲۵٪ مجلات برتر هر رشته براساس شاخص SJR یافت می شود به کل مقالات دانشگاه های علوم پزشکی (۱۸٪ در ۲۰۱۸)	۹	راه اندازی فاز پیگیری (Follow Up)	۶	برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت بالغین و شروع پیگیری	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت نوجوانان و شروع پیگیری	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
				ارزیابی نحوه اجرای فاز پیگیری	۴	ارزیابی گزارشات و کنترل کیفیت داده های فاز پیگیری در مراکز کهورت بالغین	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
				تدوین و انتشار مقالات استخراج یافته از کهورت	۲	تدوین و انتشار مقالات کهورت پروفایل	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						تدوین و انتشار مقالات اعتبارسنجی	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
				گزارش مطالعات اپیدمیولوژیک آینده نگر (طرح های مصوب از محل اعتبار یک درصد)	۴	ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر: جمعیت نوزادان	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر: جمعیت بالغین (و چشم نوجوانان)	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر ایران شامل کهورت بزرگسالان، نوجوانان و نوزادان	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر جمعیت سالمندان	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						ارایه گزارش مطالعه ارزیابی عوامل خطر بیماری های مزمن در جمعیت ۴۰ تا ۷۰ ساله در یک مطالعه کهورت ۱۰ ساله در شهرستان کوار	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						ارایه گزارش مطالعه هم گروهی آینده نگر جمعیتی بیماری های گوش در بالغین ساکن شهر هویزه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						بررسی صورت جلسه شورای پژوهشی دانشگاه و انطباق طرح های مصوب با لیست اولویت های تحقیقاتی مصوب دانشگاه	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
				ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور	۱۰	فراخوان سالانه دریافت انتقادات و پیشنهادات ذینفعان در حوزه ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						بازنگری راهنمای ارزشیابی و سایر فرم ها و دستورالعمل های مرتبط	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰											

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه آوار
						اطلاع رسانی کامل و به موقع در خصوص برنامه سالانه ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به ذینفعان و گروه های هدف	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						به روز رسانی اطلاعات کارشناسان مسئول رابط دانشگاه های علوم پزشکی در بانک اطلاعاتی مربوطه	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						به روز رسانی برنامه و طراحی سامانه تحت وب ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
						بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع چالشهای گذشته	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص های بین المللی و بومی سازی آن ها بر اساس ضرورت	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						جمع آوری اطلاعات دانشگاه ها با مشارکت گروه های هدف	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	
						جمع آوری بانک اطلاعاتی ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده ها از پایگاه های استنادی معتبر مورد نظر	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						داوری مستندات ارایه شده دانشگاه ها و استخراج شده از پایگاه ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						اعلام نتایج اولیه استخراج شده داوری شاخص های ارزشیابی پژوهشی دانشگاه ها	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						رسیدگی به ابهامات و اشکالات احتمالی در خصوص نتایج اولیه داوری شاخص ها	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						نهایی نمودن نتایج ارزشیابی براساس اطلاعات مورد تایید	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اعلام نتایج رتبه بندی دانشگاه ها برحسب تیپ و به تفکیک هر یک از محورها و شاخص های مورد انتظار	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه آوازی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰		۹	ارزشیابی سالیانه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور	۱۰	پاسخدهی در خصوص گزارش‌ها و نتایج کاربردی به سایر کاربران نتایج نظیر وزارت علوم، جشنواره رازی و ...	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اطلاع‌رسانی جامع در خصوص برنامه سالانه ارزشیابی، مراکز تحقیقات به ذینفعان و گروه هدف بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع چالشهای گذشته	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						به‌روزرسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران ستاد و دانشگاه‌ها جهت انجام فرایندهای تحت وب ارزشیابی	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						داوری مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
							۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						اعلام نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه‌بندی مراکز تحقیقات بر اساس گروه‌های ۶گانه ارزشیابی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین گزارش‌های نتایج ارزشیابی برای سیاست‌گذاران و ذینفعان	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازنگری سالیانه راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقات	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازنگری و به‌روزرسانی سامانه جامع اطلاعات پژوهشی کشور (بخش ارزشیابی مراکز تحقیقاتی)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
اجرای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور به شیوه peer review	۱۰					کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی ارزشیابی شده	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						انتخاب مراکز تحقیقاتی با توجه به نتایج ارزشیابی کمی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	✓	
						برگزاری کارگاههای آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						انتخاب داوران جهت داوری بر حسب حیطه فعالیتی مرکز و تخصص داوران	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						برگزاری کارگاه‌های آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی جهت داوران	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌گرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰			حمایت از شبکه‌های فعال تحقیقات علوم پزشکی	۵	بازنگری دستورالعمل ارزشیابی کیفی و ابلاغ آن به مراکز و داوران	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						انجام ارزشیابی و ارائه بازخورد نظرات و پیشنهادات داوران محترم به مراکز مربوطه	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						نظارت بر فعالیت شبکه‌های تحقیقاتی (۲۰ شبکه)	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به شبکه‌های تحقیقاتی فعال بر اساس گزارش عملکرد (۴ شبکه)	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به طرح‌های ارسالی چندمرکزی شبکه‌های فعال (۴ شبکه)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به فعالیت‌های زیرساختی در شبکه‌های تحقیقاتی (۲۰ شبکه)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				رصد علم و فناوری علوم پزشکی کشور	۵	رصد رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام‌های رتبه بندی داخلی و خارجی و انتشار نتایج آن	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و طراحی و اجرای مداخلات لازم برای ارتقای آن	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم پزشکی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						سنجش و انتشار شاخص‌های علم سنجی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تهیه نقشه توانمندی‌های تحقیقاتی ویژه کشور در عرصه علوم پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای وضعیت علم و فناوری علوم پزشکی کشور	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
			۹	حمایت و تقویت پژوهش‌های بنیادی- کاربردی مرتبط با اخلاق در پژوهش	۲	کمک مالی به پژوهش‌های مرتبط با «اخلاق در پژوهش»	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۵	اعتباربخشی کمیته‌های اخلاق در پژوهش واجد شرایط متقاضی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی	اموار
				نظارت اخلاقی بر پژوهش های زیست پزشکی	۵	ارزشیابی و رتبه بندی کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۸۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓		
						بازدید از ۱۰ کارآزمایی بالینی در حال اجرای کشور توسط گروه نظارتی کمیته ملی اخلاق در پژوهش	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						نظارت بر طرح های دارای حامی مالی ارجاع شده از سازمان غذا و دارو	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی های بالینی در دست اجرا توسط کمیته های اخلاق	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
				استانداردسازی دستورالعمل های اخلاق در پژوهش کشور	۳	ابلاغ راهنمای اخلاقی نحوه استفاده پژوهشی از داده های عمومی نظام سلامت	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ابلاغ راهنمای پژوهش بر سلول های بنیادی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ابلاغ راهنمای کار با حیوانات آزمایشگاهی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ابلاغ راهنماهای استانداردسازی آزمایشگاه های تحقیقاتی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						انتشار مجموعه دستورالعمل های اخلاق در پژوهش	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
				توسعه زیرساخت های موجود جهت مدیریت کمیته های اخلاق در پژوهش	۳	راه اندازی فاز ۲ سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۶۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						طراحی برنامه آموزشی آنلاین اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
				رسیدگی به تخلفات پژوهشی	۵	رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده به کمیته ملی اخلاق در پژوهش	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ابلاغ شیوه نامه نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓		
						پایش عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده به کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						استانداردسازی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی	۵	استانداردسازی مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (بر اساس چک لیستهای مربوطه)*	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه	آغاز
					۶	ثبت شناسنامه مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در سامانه ملی اخلاق در پژوهش	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
						تشکیل زیرکمیته های اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
						برگزاری کارگاه آموزشی فاز ثبت نام (مقدماتی و پیشرفته) و شروع ثبت نام	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓	✓
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش نسبت پژوهش های بین المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش های سلامت (براساس شاخص Int. C collaboration در گزارش سالیانه (۱۹ SCImage) % در (۲۰۱۸)	۹	برقراری تعامل با محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم و غیر ایرانی	۷۰	پیش‌نویس گزارش فعالیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حیطه بین‌المللی‌سازی پژوهش و فناوری در سال ۹۶	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
						گزارش نهایی فعالیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حیطه بین‌المللی‌سازی پژوهش و فناوری در سال ۹۶	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	✓
						ارایه برنامه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حیطه بین‌المللی‌سازی پژوهش و فناوری در سال ۹۷	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
						گزارش دستاوردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی در حیطه بین‌المللی‌سازی پژوهش و فناوری در سال ۹۷	۳۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
				اجرای برنامه مشترک با مرکز کاکرین ایران (Cochrane Iran)	۳۰	اجرای پروژه ترجمه مقالات مروری کاکرین (۱۰۰۰ خلاصه مقاله)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ترجمه و انتشار پادکست‌های کاکرین به زبان فارسی (حداقل ۵ مورد)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						کارگاه منطقه‌ای How to read a systematic review	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
						کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						به روزرسانی سایت iran.cochrane.org	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						به روزرسانی سایت cochrane.ir	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						راه‌اندازی وبسایت testing treatment با محتوای فارسی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه	اموار
		افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده در PubMed -Scopus و ISI web of science	۹	افزایش مشاهده پذیری مجلات (Visibility) دانشگاه در سامانه های ثانویه مانند DOAJ و Google Scholar	۹۰	درج لینک به کتابخانه مرکز کاکرین ایران در وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله (سه ماهه دوم)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	
						تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله (سه ماهه دوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
						تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله (سه ماهه سوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	
						تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
						تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	
						تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
						تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ (سه ماهه سوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	
						تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
						توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰		۹	افزایش مشاهده پذیری مجلات (Visibility) دانشگاه در سامانه های ثانویه مانند DOAJ و Google Scholar	۹۰	درج، بکارگیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه (سه ماهه اول)	۵
درج، بکارگیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓							✓	
درج، بکارگیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓							✓	
درج، بکارگیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓							✓	
تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓							✓	

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
						تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاهها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاهها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاهها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				توانمندسازی اعضای هیأت تحریریه و داوران مجلات پزشکی	۱۰	برگزاری کارگاههای توانمندسازی سردبیران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و برگزاری کارگاههای توانمندسازی داوران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخصهای	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	✓	
						برگزاری کارگاههای توانمندسازی داوران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخصهای	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاههای توانمندسازی مدیران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخصهای مربوطه	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
		توسعه و تکمیل ۱۰ آزمایشگاه تحقیقات جامع موجود و راهاندازی و تکمیل ۱۰ آزمایشگاه تحقیقات جامع جدید	۹	توسعه و تکمیل آزمایشگاههای جامع تحقیقات علوم پزشکی	۱۰۰	کمک مالی به شبکه آزمایشگاههای جامع در دانشگاههای تیپ یک	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش بهره‌برداری از آزمایشگاههای تحقیقات جامع موجود	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش کمک مالی به دانشگاههای تیپ ۲ و ۳	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی آزمایشگاهها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاههای جامع تحقیقات جدید	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش کمک مالی به آزمایشگاههای جدید التأسيس	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش راهاندازی آزمایشگاههای جدید	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش کمک مالی ویژه جهت راهاندازی دستگاههای جدید	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاههای تحقیقات جامع	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاههای جامع تحقیقات دانشگاهها (طرحهای مصوب از محل اعتبار یک درصد)	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
توسعه ظرفیت مطالعات	۵۰	افزایش طرحهای پژوهشی	۹	ارایه گرانت‌های تحقیقاتی	۶۰	داوری علمی (peer- review) طرحهای کامل	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه
بررسی علمی و عملی نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم		حوزه علوم پزشکی		بررسی علمی و عملی نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم		بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	✓	
						کارشناسی اخلاق در پژوهش طرح‌های مصوب	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	✓	
						کارشناسی هزینه طرح‌های مصوب	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	✓	
						ارسال بازخورد کارشناسی اخلاق و هزینه به متقاضیان اصلی طرح‌های مصوب	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	✓	
						انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی (PI) طرح‌های برتر	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	✓	
						فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه فزاینده (طرح‌های تحقیقاتی اولیه یا Pre proposal –	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						رتبه بندی طرح‌های تحقیقاتی اولیه (Pre – proposal)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						بررسی نتایج و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	✓	
						انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						داوری علمی (peer- review) طرح‌های کامل	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
						بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
						انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	✓	
						کارشناسی اخلاق در پژوهش طرح‌های مصوب	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	✓	
						کارشناسی هزینه طرح‌های مصوب	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	✓	
						ارسال بازخورد کارشناسی اخلاق و هزینه به متقاضیان اصلی طرح‌های مصوب	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	✓	
						انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی (PI) طرح‌های برتر	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه	آموز
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای - نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰		۹	ارایه گرانت‌های تحقیقاتی در راستای حمایت از طرح‌های پژوهشی ملی و فردانشگاهی با تأکید بر برنامه ملی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت	۶۰	فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه فردانشگاهی (طرح‌های تحقیقاتی اولیه یا Pre proposal – رتبه بندی طرح‌های تحقیقاتی اولیه (Pre – proposal) بررسی نتایج و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
							۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
							۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	✓		
							۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓		
							۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
							۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
							۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
							۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	
							۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
							۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
							۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
							۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓		
							۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
							۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
							۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		
افزایش تحقیقات دانشجویی غیرپایان‌نامه‌ای (منجر به چاپ مقاله نمایه ISI: WOS شده در	۹	توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات دانشجویی	۱۰۰			ارزیابی نحوه برگزاری بیستمین کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی بازدید از دانشگاه میزبان ۲۱مین کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی بازنگری دستورالعمل "امتیازدهی دانشجویی پژوهشگر بند ک استعداد درخشان"	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
							۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
							۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای - نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰		۹		۱۰۰	بازنگری "آیین‌نامه کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی"	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه اول	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه دوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه سوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه چهارم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه اول	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه دوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه سوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه چهارم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
						بروزرسانی اطلاعات سرپرستان، کارشناسان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						برگزاری جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر دانشجویی دانشگاه‌ها	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات با اعضای شورای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های دفتر کشوری	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تهیه گزارش عملکرد سالانه دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها سه ماهه اول	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها سه ماهه دوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها سه ماهه سوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
						حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها سه ماهه چهارم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ساماندهی و ارتقای عملکرد شبکه‌های همکار منطقه‌ای دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						راه‌اندازی دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در دانشگاه‌ها	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاه‌ها	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی در ارزشیابی سالانه معاونت تحقیقات	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						ارزیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی در جشنواره رازی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	۹	افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۲۰	راه‌اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های آموزشی-درمانی دانشگاهی (۵ مورد)	۱۵	دریافت درخواست راه‌اندازی واحد در بیمارستانهای آموزشی درمانی از معاونت پژوهشی دانشگاهها	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
						اعلام شرایط راه‌اندازی واحد بر اساس سابقه و پتانسیل دانشگاه و بیمارستان	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از دانشگاه و با خورد به دانشگاه در جهت اصلاح یا تکمیل	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازخورد نهایی در خصوص موافقت/عدم موافقت با راه‌اندازی واحد	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
			۱۰	راه‌اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های خصوصی (یک مورد)	۱۵	دریافت درخواست راه‌اندازی واحد در بیمارستانهای آموزشی درمانی از معاونت پژوهشی دانشگاهها	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اعلام شرایط راه‌اندازی واحد بر اساس سابقه و پتانسیل دانشگاه و بیمارستان	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از دانشگاه و با خورد به دانشگاه در جهت اصلاح یا تکمیل	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازخورد نهایی در خصوص موافقت/عدم موافقت با راه‌اندازی واحد	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی	اموار
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰		۹	ارزیابی و حمایت از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۵۵	بازنگری فرایند ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
						ابلاغ دستورالعمل ارزیابی واحدها به معاونتهای پژوهشی دانشگاه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓		
				ارزیابی و حمایت از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۵۵	تکمیل فرم ارزیابی واحدها و ارسال مستندات به ستاد	۳۰	طبق دستورالعمل بنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		✓	✓
						گزارش نظارت و ارزشیابی سالانه واحدها (۷۲) واحد)	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						پیشنهاد کمک مالی به واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دارای مجوز در بیمارستان‌ها	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓		
						انتخاب و تقدیر از واحدهای برتر بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
				روزآمد سازی و تکمیل وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی	۱۵	روزآمد سازی و تکمیل وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی شش ماهه اول	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						روزآمد سازی و تکمیل وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی شش ماهه دوم	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
	افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی	۱۰	تأمین منابع الکترونیک اطلاعات علمی و ایجاد دسترسی برای دانشگاه‌ها- انجمنها و مؤسسات تابعه	۵	ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطلاعاتی الکترونیکی علمی و پژوهشی (حداقل ۱۲)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
					ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
					ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاه‌ها از منابع اطلاعاتی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓			
					اطلاع‌رسانی به دانشگاه‌ها در مورد منابع الکترونیک در دسترس به کاربران	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
					ارزیابی خرید منابع اطلاعاتی الکترونیک جدید	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی(سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓	
					تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی(سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی	انجام
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	۱۰	۲۵	طراحی- استقرار و به روزرسانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور	۵	تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی(سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی(سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						به روزرسانی و اصلاح اطلاعات بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور(سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						به روزرسانی و اصلاح اطلاعات بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						به روزرسانی و اصلاح اطلاعات بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور(سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						به روزرسانی و اصلاح اطلاعات بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور(سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						تدوین و بارگزاری راهنمای عمومی استفاده از سامانه علم سنجی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
						تدوین و بارگزاری راهنمای تخصصی(کارشناسان) استفاده از سامانه علم سنجی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
						تدوین و بارگزاری راهنمای عمومی استفاده از سامانه منبع یاب	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور(سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
				ارزشیابی و ارتقاء کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۱۵	به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓
						به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های دانشکده ای (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های دانشکده ای (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های دانشکده ای (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های دانشکده ای (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						به روز رسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه (شش ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						به روز رسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه (شش ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						به روز رسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه (شش ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						به روز رسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه (شش ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تدوین و ابلاغ شیوه نامه کشوری ورود اطلاعات پایان نامه های دانشگاه ها	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
	۱۳	ارزشیابی کیفی و به روز رسانی اطلاعات وب سایت‌های معاونت تحقیقات و فناوری کشور				به روز رسانی اطلاعات وبسایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						به روز رسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						به روز رسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (سه ماهه سوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی	انوار
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰		۱۰	ارزشیابی کیفی و به روز رسانی اطلاعات وب سایت‌های معاونت تحقیقات و فناوری کشور	۱۳	به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (سه ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه سوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
				۲	۱۰	حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه اطلاع رسانی پزشکی	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						بررسی و نظارت بر اطلاعات سامانه ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						بازنگری، بروزرسانی و بارگزاری راهنمای کاربردی عمومی و اختصاصی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (سامانه مداد)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓	✓
						درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						استعلام کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی	اهوار
						استعلام کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						بررسی و پاسخگویی به اطلاعات کتب استعلام شده در بانک اطلاعاتی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						درج و تکمیل اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						درج و تکمیل اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور(سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						ویرایش و بارگزاری اطلاعات مربوط به مقالات PubMed در بانک اطلاعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول)	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						ویرایش و بارگزاری اطلاعات مربوط به مقالات PubMed در بانک اطلاعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم)	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰		۱۰	ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور	۲۵	تدوین، روزآمدسازی و بارگزاری راهنمای شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌گرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی	امروز
						به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی	اهواز
						درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
						رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓		
						رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰		۱۰	ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور	۲۵	تکمیل و روزآمدسازی اطلاعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی،گروه و بیمارستان ها در سامانه علم سنجی (شش ماهه اول)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						تکمیل و روزآمدسازی اطلاعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی،گروه و بیمارستان ها در سامانه علم سنجی (شش ماهه دوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						راه اندازی، تکمیل اطلاعات و توسعه وب سایت واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل اطلاعات و توسعه وب سایت واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓

حوزه تحقیقات و فناوری												
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌گرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاه ی
						تکمیل و به روز رسانی اطلاعات و رسیدگی و پاسخگویی به کاربران و ارائه بازخورد لازم در سامانه مجلات نامعتبر و جعلی	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی، ویرایش و روزآمدسازی محتوای وب سایت گروه علم سنجی و انتشارات مرکز توسعه	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
					۵	برگزاری کارگاه آموزش منطقه‌ای محوله مطابق راهنمای برنامه عملیاتی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری همایش ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری مراسم گرامیداشت هفته کتاب و روز کتابدار در دانشگاه ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو در بانک‌های اطلاعاتی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو و بازیابی منابع اطلاعات بالینی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری همایش ملی علم سنجی برای کارشناسان علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری همایش ملی روسای ادارات و کارشناسان ترجمان دانش دانشگاه‌ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی کتابداران برای ارتقای کیفیت عملکرد کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برگزاری همایش ملی برای کارشناسان انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	